

ESTADO DE EJECUCION DEL PDA JULIO 2010

COMITÉ DIRECTIVO	FECHA DE COMITÉ DIRECTIVO	PROYECTOS PRIORIZADOS				PROYECTO VIABILIZADO			ESTADO
		MUNICIPIO	PROYECTO	MONTO	FUENTE	PROYECTO VIABILIZADO	MONTO VIABILIZADO	FUENTE	
No. 2	9-dic-08	GALAPA	CONSTRUCCIÓN CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO URBANIZACIÓN MUNDO FELIZ MUNICIPIO DE GALAPA	2.013.397.895	SGP 2008	CONSTRUCCIÓN CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO URBANIZACIÓN MUNDO FELIZ MUNICIPIO DE GALAPA	1.974.776.726	SGP 2008	EN LICITACION EVALUACION DE PROPUESTAS
No. 2	9-dic-08	SABANALARGA	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SABANALARGA ZONA NORORIENTAL PRIMERA ETAPA BARRIOS ISABEL CRISTINA, SIETE DE AGOSTO Y SABANA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1.323.443.746	ESCA	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SABANALARGA ZONA NORORIENTAL PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SABANALARGA	1.610.031.471	ESC CAR	CONTRATADO
No. 2	9-dic-08	SANTO TOMAS	REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS NUBES MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	1.687.048.088	ESCA	REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS NUBES MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	1.554.849.358	ESC CAR	CONTRATADO
No. 2	9-dic-08	SABANAGRANDE	CONSTRUCCION DE LA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS VILLA CELINA Y COLECTOR BARRIOS SAN BENITO, LA CANDELARIA, RECREO, EL LIBERTADOR, VILLA MARIA . BETANIA, LA MARIA, SAN JUAN BOSCO, GAITAN, SAN FRANCISCO Y EL CEMENTERIO DE MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DPTO DEL ATLANTICO	1.763.812.851	ESCA	CONSTRUCCION DE LA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS VILLA CELINA Y COLECTOR BARRIOS SAN BENITO, LA CANDELARIA, RECREO, EL LIBERTADOR, VILLA MARIA . BETANIA, LA MARIA, SAN JUAN BOSCO, GAITAN, SAN FRANCISCO Y EL CEMENTERIO DE MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DPTO DEL ATLANTICO	1.763.812.851	ESC CAR	CONTRATADO
No. 2	9-dic-08	GALAPA	CONSTRUCCIÓN ESTACIONES ELEVADORAS DE AGUAS NEGRAS CUENCA 4 Y 5 ALCANTARILLADO	1.872.936.633	SGP 2008	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CUENCAS 1 Y 7, MUNICIPIO DE GALAPA	6.356.747.384	SGP 2008	CONTRATADO
No. 3	2-feb-09	GALAPA	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CUENCA 1 Y 7 MUNICIPIO DE GALAPA	4.849.875.330	SGP 2008				
No. 2	9-dic-08	PUERTO COLOMBIA	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ARROYO GRANDE BARRIOS SAN CARLOS Y LAS AMÉRICAS , PUERTO COLOMBIA	1.239.609.654	DPTO	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ARROYO GRANDE BARRIOS SAN CARLOS Y LAS AMÉRICAS , PUERTO COLOMBIA	1.359.494.976	DPTO	
No. 2	9-dic-08	PUERTO COLOMBIA	REDES DE ALCANTARILLADO VISTA MAR, PUERTO COLOMBIA	1.946.296.000	DPTO	REDES DE ALCANTARILLADO VISTA MAR, PUERTO COLOMBIA	2.006.868.331	DPTO	
No. 2	9-dic-08	SOLEDAD	ESTUDIO CLAUSURA BOTADERO LA CONCEPCIÓN EN SOLEDAD	250.000.000	SGP 2008	ESTUDIO CLAUSURA BOTADERO LA CONCEPCIÓN EN SOLEDAD	278.344.969	SGP 2008	CONTRATADO
No. 3	2-feb-09	TUBARA	OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TUBARÁ	745.225.358	AP	OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TUBARÁ	745.507.676	AP	CONTRATADO
No. 3	2-feb-09	PIOJO	AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARA ABASTECIMIENTO A LOS CORREGIMIENTOS DE HIBACHARO Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJÓ	796.976.153	AP	AMPLIACIÓN ESACIÓN DE BOMBEO PARA ABASTECIMIENTO A LOS CORREGIMIENTOS DE HIBACHARO Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJÓ	787.037.690	AP	
No. 3	2-feb-09	SOLEDAD	REDES DE ACUEDUCTO VILLA ROSA MUNICIPIO DE SOLEDAD	433.490.442	SGP 2008	REDES DE ACUEDUCTO VILLA ROSA MUNICIPIO DE SOLEDAD	425.200.973	SGP 2008	CONTRATADO
No. 3	2-feb-09	SOLEDAD	REDES DE ACUEDUCTO VILLA VALENTINA MUNICIPIO DE SOLEDAD	187.714.366	SGP 2008	REDES DE ACUEDUCTO VILLA VALENTINA MUNICIPIO DE SOLEDAD	184.132.733	SGP 2008	TERMINADO
No. 3	2-feb-09	BARANOA	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE BARANOA CUENCA 2 Y 3	7.324.655.234	AP	COSNTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CUENTAS 2 Y 3 Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BARANOA	13.118.540.563	AP \$ 7.141.750.642	EN LEGALIZACION DE CONTRATO
No. 3	2-feb-09	BARANOA	CONSTRUCCIÓN ESTACIONES ELEVADORAS DE ALCANTARILLADO CUENCAS 2 Y 3 Y SISTEMA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO DE BARANOA	5.887.658.931	DPTO			DPTO \$ 5.976.789.921	EN LICITACION EN EVALUACION
No. 3	2-feb-09	SABANALARGA	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ZONA NORORIENTAL, SEGUNDA ETAPA BARRIOS SIETE DE AGOSTO Y PARAISO, ZONA SUR 1o. DE DICIEMBRE, NUEVA EZPERANZA, LOS ANGELES Y LOS CALVELES	6.126.806.143	AP	AMPLIACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABCERA MUNICIPAL DE SABANALARGA - CUENCA SUR	6.275.845.139	AP	CONTRATADO
No. 3	2-feb-09	SABANALARGA	SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SABANALARGA COLECTOR SUR	1.412.892.183	DPTO				
No. 3	2-feb-09	SANTO TOMAS	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR CALLE 2 CRA 10 Y EDAR MINICIPIO DE SANTO TOMÁS	1.470.823.678	DPTO	CONSTRUCCIÓN COLECTOR CALLE 2 CRA 10 Y EDAR MINICIPIO DE SANTO TOMÁS	1.470.823.915	DPTO	

No. 3	2-feb-09	MALAMBO	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO	6.839.652.576	AP	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO	10.688.517.889	AP \$ 6.839.652.576	EN LEGALIZACION DE CONTRATO
No. 3	2-feb-09	MALAMBO	COLECTOR Y REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CONCORDE, MUNICIPIO DE MALAMBO	3.848.865.313	DPTO			DPTO \$	
No. 3	2-feb-09	SUAN	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SUAN	655.583.686	AP	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SUAN	655.536.914	AP	EN LICITACION SUSPENDIDA
No. 3	2-feb-09	SOLEDAD	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RUTA 3 TRANSMETRO SOLEDAD	5.847.790.063	MAVDT, DPTO TRIPLE A	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA RUTA No. 3 DEL TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD	5.847.790.063	MAVDT \$ 5,239,420,307 DPTO \$ \$ 366,000,018 TRIPLE A interventoria	CONTRATADO
No. 3	2-feb-09	SOLEDAD	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RUTA 6 TRANSMETRO SOLEDAD	5.256.244.085	FNR - TRIPLE A	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA RUTA No. 6 DEL TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD	3.107.122.670	FNR \$ 2.965.517.655 TRIPLE A interventoria	EN LICITACION EVALIACION DE PROPUESTAS
No. 4	20-feb-09	SOLEDAD	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RUTA 7 TRANSMETRO SOLEDAD	4.214.926.979	FNR - TRIPLE A	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA RUTA No. 7 DEL TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD	4.211.028.893	FNR \$ 3,988,815,123 TRIPLE A interventoria	
No. 3	2-feb-09	SOLEDAD	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RUTA 10 TRANSMETRO SOLEDAD	4.132.046.851	MAVDT - TRIPLE A	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA RUTA No. 10 DEL TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD	3.801.801.860	MAVDT - TRIPLE A interventoria	VIABILIZADO EN VENTANILLA UNICA (28-Jun-10)
No. 3	2-feb-09	SOLEDAD	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RUTA 9 TRANSMETRO SOLEDAD	10.507.198.189	FNR - TRIPLE A	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA RUTA No. 9 DEL TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD	9.785.748.360	FNR \$ 9,321.083.590 TRIPLE AAA \$ 464.664.770	CONTRATADO
No. 4	20-feb-09	SUAN	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUAN	181.951.047	DPTO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUAN	181.951.047	DPTO	CONTRATADO
No. 4	20-feb-09	TUBARA	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION SISTEMA ACUEDUCTO VEREDA ALTAMIRA, TUBARA	164.686.520	SGP 2008				
No. 4	20-feb-09	SABANALARGA	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS CLAVELES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA	150.137.469	SGP 2008	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS CLAVELES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA	110.137.469	SGP 2008 \$ 30m Ecopetrol \$ 40m Comunidad \$ 33m Triple A \$ 7m	CONTRATADO
No. 4	20-feb-09	CAMPO DE LA CRUZ	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	260.683.934	SGP 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	260.683.934	SGP 2008	CONTRATADO
No. 4	20-feb-09	MALAMBO	ADICIONAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS TANQUES ELEVADOS EN EL MUNICIPIO DE	702.158.616	DPTO	ADICIONAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS TANQUES ELEVADOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO	702.158.616	DPTO	TERMINADO
No. 4	20-feb-09	PUERTO COLOMBIA	INSTALACION REDES ACUEDUCTO BARRIO SOLYMAR CORREGIMIENTO SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO	206.062.550	SGP 2008	INSTALACION REDES ACUEDUCTO BARRIO SOLYMAR CORREGIMIENTO SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	206.062.550	SGP 2008	CONTRATADO
No. 4	20-feb-09	SABANAGRADE-SANTO TOMAS-PALMAR DE VARELA	OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SABANAGRANDE - SANTO TOMAS- PALMAR DE VARELA	546.503.958	DPTO	OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SABANAGRANDE - SANTO TOMAS- PALMAR DE VARELA	546.503.958	DPTO	TERMINADO
No. 4	20-feb-09	SABANALARGA	RECONSTRUCCIÓN DIQUE TUBERIAS DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MUNICIPIO DE SABANALARGA	963.827.325	SGP 2008	RECONSTRUCCIÓN DIQUE TUBERIAS DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MUNICIPIO DE SABANALARGA	963.827.325	SGP 2008	CONTRATADO

No. 5	23-jul-09	GUAJARO	MANEJO INTEGRAL PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL Y LA RECUPERACIÓN PRODUCTIVA DE LA CUENCA DEL EMBALSE EL GUÁJARO	26.752.000.000	DPTO Y FNR	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE REPELÓN	3.099.207.320		VIABILIZADO TECNICAMENTE EN VENTANILLA UNICA (16-Abr-10) - PENDIENTE APROBACION DE RECURSOS EN FNR
						CONSTRUCCIÓN OBRAS DE AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE MANATI	4.903.099.169		
No. 6	6-ago-09	MANATI-CANDELARIA	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO REGIONAL PLANTA MANATI - CANDELARIA.	137.354.793	SGP 2008	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO REGIONAL PLANTA MANATI - CANDELARIA.	132.410.020	SGP 2008	CONTRATADO
No. 6	6-ago-09	SABANALARGA-PONEDERA	INTERCONEXION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PONEDERA AL REGIONAL SABANALARGA	301.399.822	SGP 2008	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE PONEDERA.	301.399.822	SGP 2008	TERMINADO
No. 6	6-ago-09	SANTA LUCIA	INSTALACIÓN DEL COLECTOR DE 12" DE DIAMETRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	42.207.285	DPTO	INSTALACIÓN DEL COLECTOR DE 12" DE DIAMETRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	42.207.285	DPTO	CONTRATADO
No. 6	6-ago-09	PUERTO COLOMBIA	SUMINISTRO TUBERIA 600 mm INTERCEPTOR MALECON 2 ETAPA MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	130.000.000	DPTO	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS DE 24" PARA 2DA ETAPA INTERCEPTOR MALECON, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	129.760.923	DPTO	TERMINADO
No. 6	6-ago-09	BARANOA	(REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIA BARANOA-USIACURI) INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN VIAS A	575.128.107	DPTO	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN VIAS A PAVIMENTAR ENTRE CALLES 22 Y 29a, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA	575.128.107	DPTO	CONTRATADO
No. 7	22-dic-09	CAMPO DE LA CRUZ - CANDELARIA - MANATI	DRAGADO CON RETROEXCAVADORA DE BRAZO LARGO DE LA DARCEÑA Y DEL CANAL DE ADUCCION. BOCATOMA DE LOS MUNICIPIOS DE DE CAMPO DE LA CRUZ, CANDELARIA Y MANATI. EMERGENCIA	57.394.555	DPTO	DRAGADO CON RETROEXCAVADORA DE BRAZO LARGO DE LA DARCEÑA Y DEL CANAL DE ADUCCION. BOCATOMA DE LOS MUNICIPIOS DE DE CAMPO DE LA CRUZ, CANDELARIA Y MANATI. EMERGENCIA	57.394.555	DPTO	TERMINADO
No. 7	22-dic-09	PALMAR DE VARELA	SUMINISTRO DE 400 ML DE TUBERIA DE 10" AL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA. EMERGENCIA	42.605.445	DPTO	SUMINISTRO DE 400 ML DE TUBERIA DE 10" AL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA. EMERGENCIA	42.605.445	DPTO	POR CONTRATAR
No. 9	24-mar-10	SANTO TOMAS	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO BARRIO LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	379.683.399	SGP	SISTEMA DE ACUEDUCTO BARRIO LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	379.683.398	SGP	VIABILIZADO EN VENTANILLA UINICA (30-Jul-10)
No. 9	24-mar-10	PIOJO	CONDUCCION AGUA POTABLE PIOJO - AGUAS VIVAS	566.341.264	DPTO	CONDUCCION AGUA POTABLE PIOJO - AGUAS VIVAS	566.341.264	DPTO	CONTRATADO
No. 9	24-mar-10	TUBARA	ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA	10.746.252.103	SGP	ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA	10.746.252.103	SGP	VIABILIZADO EN VENTANILLA UINICA (28-Jul-10)
No. 9	24-mar-10	CANDELARIA	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	2.098.588.331	SGP	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	2.098.588.331	SGP	VIABILIZADO EN VENTANILLA UINICA (03-Ago-10)
No. 9	24-mar-10	SOLEDAD	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL INTERCEPTOR Y DE LA ESTRUCTURA DE DESVIACIÓN DEL ARROYO EL SALAO HACIA EL ARROYO EL PLATANAL	34.029.443.483	FNR - TRIPLE A- DPTO - INCO	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL INTERCEPTOR Y DE LA ESTRUCTURA DE DESVIACIÓN DEL ARROYO EL SALAO HACIA EL ARROYO EL PLATANAL	24.711.833.402	FNR - TRIPLE A-DPTO	VIABILIZADO EN VENTANILLA UINICA (28-Jul-10)
No. 9	24-mar-10	SOLEDAD	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RUTA 8 TRANSMETRO SOLEDAD	6.420.467.710	MAVDT - TRIPLE A	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA RUTA No. 8 DEL TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD	6.998.198.140	MAVDT - TRIPLE A	VIABILIZADO EN VENTANILLA UINICA (08-Jun-10)
No. 9	24-mar-10	SOLEDAD	AJUSTE PRESUPUESTO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RUTAS 6 Y 7 TRANSMETRO, SOLEDAD	296.604.618	DPTO	AJUSTE PRESUPUESTO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RUTAS 6 Y 7 TRANSMETRO, SOLEDAD	296.604.618	DPTO	EN LICITACION EVALUACION DE PROPUESTAS
No. 9	24-mar-10	SOLEDAD	ADICIONAL AL CONTRATO: CONTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA VALENTINA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD	4.370.053	DPTO	ADICIONAL AL CONTRATO: CONTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA VALENTINA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD	4.370.053	DPTO	TERMINADO
No. 9	24-mar-10	SUAN	ADICIONAL AL CONTRATO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUAN	87.955.798	DPTO	ADICIONAL AL CONTRATO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUAN	87.955.798	DPTO	POR CONTRATAR
No. 10	12-may-10	COSTERO	ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ETAPA II - FASE I	8.759.788.426	SGP	ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ETAPA II - FASE I	9.449.325.083	SGP	EN LICITACION PREPLIEGOS

No. 10	12-may-10	SABANALARGA	AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SABANALARGA BARRIOS: LAS FERIAS Y	1.402.471.788	DPTO				
No. 10	12-may-10	MALAMBO	AMPLIACIÓN SISTEMA DE CAPTACION, BOMBEO Y ADUCCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO	5.798.666.446	SGP	AMPLIACIÓN SISTEMA DE CAPTACION, BOMBEO Y ADUCCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO	5.798.666.447	SGP	VIABILIZADO EN VENTANILLA UINICA (28-Jul-10)
No. 10	12-may-10	USIACURI	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 4 Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE USIACURI	12.343.765.285	AP				
No. 10	12-may-10	GALAPA	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE GALAPA, CUENCA 2. TRAMOS: CLL 11 ENTRE CRA 13 Y 15, CRA 14 ENTRE CLL 10 Y 13, CLL 10 ENTRE CRA 13 Y 15, CLL 12 ENTRE CRA 13 Y 15	526.054.480	SGP	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE GALAPA, CUENCA 2. TRAMOS: CLL 11 ENTRE CRA 13 Y 15, CRA 14 ENTRE CLL 10 Y 13, CLL 10 ENTRE CRA 13 Y 15, CLL 12 ENTRE CRA 13 Y 15	526.106.381	SGP	VIABILIZADO EN VENTANILLA UINICA (03-Ago-10)
No. 10	12-may-10	PIOJO	REDES DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO	350.504.948	SGP	REDES DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO	350.504.948	SGP	VIABILIZADO EN VENTANILLA UINICA (03-Ago-10)
No. 10	12-may-10	MALAMBO	PROGRAMA DE AGUA NO CONTABILIZADA, SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES PARA LOS USUARIOS DE LA RED DE DITRIBUCION DEL BARRIO CIUDAD CARIBE II MUNICIPIO DE MALAMBO	89.600.000	DPTO				
No. 10	12-may-10	MANATI	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LA URBANIZACION LA FELCIDAD MUNICIPIO DE MANATI	62.003.242	DPTO				
TOTAL PROYECTOS PRIORIZADOS				197.811.633.227			152.278.528.915		