



ACTA No. 21 REUNION ORDINARIA

COMITÉ DIRECTIVO

PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD

En Barranquilla, a la 1:00 pm del día 7 de mayo de 2012, en la Sala de Juntas “Luis Carlos Galán” de la Gobernación del Departamento del Atlántico se reunieron los miembros del Comité Directivo del Programa de Agua para la Prosperidad del Departamento del Atlántico.

CONVOCATORIA.

La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Atlántico mediante oficio de fecha 30 de abril de 2012 convocó a los miembros del Comité Directivo a una reunión ordinaria a desarrollarse el día 7 de mayo de 2012.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO.

El orden del día propuesto y aprobado para la reunión fue el siguiente:

- Llamado a lista y verificación del quórum
- Aprobación del Acta anterior
- Proyectos en ejecución
- Proyectos de emergencia: Colombia Humanitaria, Fondo Nacional de Calamidades y Fondo de Adaptación.
- Línea base: coberturas de acueducto , alcantarillado y aseo
- Avance en la implementación de la estrategia de aseguramiento de la prestación de los servicios
- Aresur
- Pasivos laborales
- Puntos varios

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Se procedió a verificar el quórum del Comité Directivo, registrándose la asistencia de los siguientes miembros:

- Dr. José Antonio Segebre Berardinelli – Gobernador del Departamento del Atlántico
- Dr. Iván Mustafá Duran – Viceministro de Agua y Saneamiento
- Diego Polania – Subdirector de Agua del Departamento Nacional de Planeación.

Gobernación del Atlántico

DESPACHO DEL GOBERNADOR

- Dra. Loretta Jiménez Sánchez – Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.
- Dr. Guillermo Castro Barrios – Representante del Alcalde del Municipio de Candelaria, en representación de los alcaldes municipales.
- Alberto Escolar – Director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

A la presente reunión del Comité Directivo asistieron el Dr. Jhon Navarro, Subdirector del VASB; el Dr. Milton Bayona, consultor del VASB; la Ing. Lorena Ávila, Profesional Especializado del VASB; la Dra. Deyana Acosta, Asesora del Despacho del Gobernador para el Sur del Departamento; el Ing. Ernesto Barros y la Dra. Genoveva Chams, Asesores del Despacho del Gobernador en el Área de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Confirmada la asistencia de cinco (5) miembros del Comité Directivo, existe quórum suficiente para decidir.

Siendo las 1:30 pm, el señor Gobernador, el Dr. José Antonio Segebre Berardinelli instaló oficialmente la sesión No. 21 del Comité Directivo del Programa de Agua para la Prosperidad.

2. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR: Se procedió a la aprobación del Acta de reunión extraordinaria del Comité Directivo virtual No. 20 del 30,31 de Enero y 1 de Febrero de 2012

3. PROYECTOS EN EJECUCION: Se hizo una exposición de los proyectos que se ejecutan dentro del marco del PDA Atlántico.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN PLAN ANUAL

PROYECTOS EN EJECUCION PLAN ANUAL		
TIPO	No. Proyectos	Valor Contrato millones
OBRA	17	106.899
INTERVENTORIA	8	5.199
Total general	25	112.098

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (millones)	% AVANCE DE OBRA FÍSICA
GALAPA	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CUENCAS 1 Y 7, MUNICIPIO DE GALAPA	6.999	99%
PUERTO COLOMBIA	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ARROYO GRANDE BARRIOS SAN CARLOS Y LAS AMÉRICAS , PUERTO COLOMBIA	2.024	99%
PUERTO COLOMBIA	REDES DE ALCANTARILLADO VISTA MAR, PUERTO COLOMBIA	2.272	100%
BARANOA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS CUENCAS 2 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BARANOA. CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS ESTACIONES ELEVADORAS DE LAS CUENCAS 2 Y 3 MUNICIPIO DE BARANOA.	7.942	60%
BARANOA	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BARANOA	3.881	48%
MALAMBO	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO	9.534	85%
SOLEDAD	INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA RUTA No. 6	2.845	70%
SOLEDAD	INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA RUTA No. 7	4.107	84%
SOLEDAD	INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA RUTA No. 9	8.282	89%
SOLEDAD	INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA RUTA No. 10	2.762	0%
SOLEDAD	INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA RUTA No. 8	6.355	53%
TUBARA	ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA	9.795	10%
SOLEDAD	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL INTERCEPTOR Y DE LA ESTRUCTURA DE DESVIACIÓN DEL ARROYO EL SALAO HACIA EL ARROYO EL PLATANAL	23.987	85%
COSTERO	ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ETAPA II - FASE I	9.161	90%
MALAMBO	AMPLIACIÓN SISTEMA DE CAPTACION, BOMBEO Y ADUCCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO	5.047	60%
PIOJO	REDES DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO	372	70%
SANTO TOMAS	REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS NUBES MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	1.533	80%
	INTERVENTORIA	5.199	
	TOTAL	112.098	

MUNICIPIO	PROYECTO	ADICIONALES APROBADOS (\$)
GALAPA	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CUENCAS 1 Y 7, MUNICIPIO DE GALAPA	407.517.910
PUERTO COLOMBIA	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ARROYO GRANDE BARRIOS SAN CARLOS Y LAS AMÉRICAS , PUERTO COLOMBIA	78.261.899
GALAPA, PUERTO COLOMBIA	INTERVENTORIA DE LA OBRAS: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CUENCAS 1 Y 7, MUNICIPIO DE GALAPA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ARROYO GRANDE BARRIOS SAN CARLOS Y LAS AMÉRICAS , PUERTO COLOMBIA REDES DE ALCANTARILLADO VISTA MAR, PUERTO COLOMBIA	12.500.000
BARANOA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS CUENCAS 2 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BARANOA. CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS ESTACIONES ELEVADORAS DE LAS CUENCAS 2 Y 3 MUNICIPIO DE BARANOA.	998.243.087
BARANOA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS CUENCAS 2 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BARANOA, CONSTRUCCION DE LAS DOS ESTACIONES ELEVADORAS DE LAS CUENCAS 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE BARANOA	135.006.600
BARANOA	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BARANOA	1.845.321.415
BARANOA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BARANOA	108.175.800
MALAMBO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE MALAMBO PRIMERA ETAPA	190.000.000
COSTERO	ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO ETAPA II - FASE I	316.038.281
PIOJO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE HIBÁCHARO, MUNICIPIO DE PIOJÓ.	16.878.000
	TOTAL	4.107.942.992

MUNICIPIO	PROYECTO	ADICIONALES REQUERIDOS (\$)	FUENTE
MALAMBO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE MALAMBO PRIMERA ETAPA	38.000.000	DPTO
SOLEDAD	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL INTERCEPTOR Y DE LA ESTRUCTURA DE DESVIACION DEL ARROYO DEL SALAO HACIA EL ARROYO EL PLATANAL, MUNICIPIO DE SOLEDAD	226.000.000	DPTO
TOTAL		264.000.000	

4. PROYECTOS DE EMERGENCIA COLOMBIA HUMANITARIA, FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES Y FONDO DE ADAPTACIÓN.

Se procedió a la priorización de los proyectos de emergencia, financiado a través del Fondo Nacional de Calamidades y Fondo de Adaptación los cuales se detallan a continuación:

PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD Comité Directivo No. 21 7 de abril de 2012

FUENTE DE RECURSOS	No. PROYECTOS	MONTO APROBADO (millones)	MONTO CONTRATADO (millones)	SALDO (millones)
FA	32	122.761		
CON DISEÑOS	24	95.431		
SIN DISEÑOS	8	27.330		
FNC	9	23.312	21.400	1.446
CONTRATADO	1	7.279	6.506	
EN EJECUCION	8	16.033	14.894	
CH	2	3.270	2.525	745
EN EJECUCION	1	300	300	
TERMINADO	1	2.970	2.225	
Total general	43	149.343	23.925	2.191

MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO	VALOR APROBADO	DISEÑO
LURUACO	Rehabilitación Sistema de Acueducto de Luruaco, Incluye Captación y Aducción, Optimización PTAP, Adecuación de Bombas de Agua Cruda y Ampliación de Redes	ACUEDUCTO	\$ 2.275.447.010	SI
LURUACO	Rehabilitación y Ampliación de Redes de Alcantarillado Municipio de Luruaco, Incluye Optimización y Ampliación de PTAR	ALCANTARILLADO	\$ 11.153.704.536	SI
MANATÍ	Rehabilitación Sistema de Acueducto Regional municipio de Manatí	ACUEDUCTO	\$ 8.358.492.961	SI
MANATÍ	Rehabilitación Tanque Elevado municipio de Manatí	ACUEDUCTO	\$ 500.000.000	NO
MANATÍ	Redes de Acueducto municipio de Manatí	ACUEDUCTO	\$ 3.432.996.248	SI
MANATÍ	Construcción de Obras de Ampliación de las Redes de Alcantarillado Sanitario del Municipio De Manatí	ALCANTARILLADO	\$ 9.157.043.333	SI
MANATÍ	Optimización de PTAR Manatí	ALCANTARILLADO	\$ 7.540.000.000	NO
REPELÓN	Optimización Sistema de Acueducto Municipio de Repelón	ACUEDUCTO	\$ 7.330.572.033	SI
REPELÓN	Ampliación Alcantarillado Repelón	ALCANTARILLADO	\$ 4.000.000.000	NO
REPELÓN	Protección de los efectos de la Escorrentía del Arroyo Zapata sobre la Laguna de Tratamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Repelón, Segunda Etapa, Incluye Rehabilitación PTAR	ALCANTARILLADO	\$ 5.032.388.372	SI
REPELÓN	Optimización de PTAR Repelón	ALCANTARILLADO	\$ 4.900.000.000	NO
SABANALARGA	Rehabilitación de Jarillon para Protección de la Captación del Acueducto de Sabanalarga y Ponedera	ACUEDUCTO	\$ 851.400.353	SI
SABANALARGA	Rehabilitación acueducto corregimiento de La Peña en el Municipio de Sabanalarga	ACUEDUCTO	\$ 126.486.686	SI
SABANALARGA	Rehabilitación sistema de acueducto corregimiento Aguada de pablo en el Municipio de Sabanalarga	ACUEDUCTO	\$ 844.186.140	SI
SABANALARGA	Cierre de Sitio de Disposición Final Municipio de Sabanalarga	ASEO	\$ 4.957.786.528	SI
CAMPO DE LA CRUZ	Redes de Acueducto Cabecera Municipal de Campo de la Cruz y Corregimiento de Bohorquez	ACUEDUCTO	\$ 3.699.793.436	SI
CAMPO DE LA CRUZ	Rehabilitación redes de acueducto de la cabecera municipal y el corregimiento de Bohorquez, incluye conduccion a bohorquez	ACUEDUCTO	\$ 1.745.273.740	SI
CAMPO DE LA CRUZ	Rehabilitación de Redes de Alcantarillado de Municipio de Campo de la Cruz y Corregimiento de Bohorquez	ALCANTARILLADO	\$ 15.215.189.123	SI
CAMPO DE LA CRUZ	Construcción PTAR Campo de la Cruz y optimización PTAR Bohorquez	ALCANTARILLADO	\$ 6.110.000.000	NO
CANDELARIA	Tanque de almacenamiento cabecera municipal, Bombeo y conducción Candelaria - Leña	ACUEDUCTO	\$ 2.062.571.433	SI
CANDELARIA	Ampliación Redes de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Candelaria	ALCANTARILLADO	\$ 4.282.040.148	SI
CANDELARIA	Ampliación y optimización Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Candelaria	ALCANTARILLADO	\$ 4.856.206.319	SI
SANTA LUCIA	Rehabilitación y Ampliación de Redes de Acueducto Municipio de Santa Lucía	ACUEDUCTO	\$ 751.608.746	SI
SANTA LUCIA	Rehabilitación y Ampliación de Redes de Alcantarillado Municipio de Santa Lucía	ALCANTARILLADO	\$ 3.900.045.001	SI
SANTA LUCIA	EBAR, PTAR y optimización tratamiento secundario Municipio de Santa Lucía	ALCANTARILLADO	\$ 2.980.000.000	NO
SUAN	Rehabilitación PTAP y bombeo Agua tratada	ACUEDUCTO	\$ 156.070.333	SI
SUAN	Rehabilitación y Ampliación Redes de Acueducto Municipio de Suan	ACUEDUCTO	\$ 215.747.667	SI
SUAN	Ampliación redes de alcantarillado de Suan	ALCANTARILLADO	\$ 800.000.000	NO
SUAN	Optimización Sistema de Tratamiento de Aguas del Municipio de Suan	ALCANTARILLADO	\$ 1.225.742.957	SI
SUAN	Estudios Geotécnicos	ACUEDUCTO	\$ 500.000.000	NO
MUNICIPIOS DEL SUR - TODOS	Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Sanitario de los Municipios de Repelón, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suan.	ALCANTARILLADO	\$ 1.800.182.574	SI
MUNICIPIOS DEL SUR - TODOS	OPERADOR TEMPORAL SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	\$ 2.000.000.000	SI
TOTAL			\$ 122.760.975.677	

PROYECTOS FONDO DE ADAPTACION

CONVOCATORIA ABIERTA No. FA – CA – 011 – 2012

Fecha prepliegos	24 de abril de 2012
Apertura	15 de mayo de 2012
Cierre	31 de mayo de 2012
Adjudicación	25 de junio de 2012

PRESUPUESTO OFICIAL

Grupo 1	\$34.292 millones
Grupo 2	\$25.102 millones
Plazo ejecución	12 meses



FONDO DE ADAPTACION - PROYECTOS CONVOCATORIA ABIERTA No. FA-CA-011-202

GRUPO I. Construcción y/o reconstrucción en los municipios de Repelón, Luruaco, Manatí y Sabanalarga, de la infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011, así:

1. Rehabilitación sistema de acueducto de Luruaco, captación y aducción, optimización PTAP, adecuación de bombas de agua cruda y optimización de redes.
2. Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado municipio de Luruaco.
3. Rehabilitación sistema de acueducto regional municipio de Manatí.
4. Rehabilitación y adecuación de redes de acueducto municipio de Manatí.
5. Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado sanitario del municipio de Manatí.
6. Rehabilitación y optimización sistema de acueducto municipio de Repelón.
7. Rehabilitación de jarillón para protección de la captación del acueducto de Sabanalarga y Ponedera.
8. Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario de los municipios de Repelón y Manatí.

FONDO DE ADAPTACION CONVOCATORIA ABIERTA No. FA- CA- 011-2012

GRUPO II. Construcción y/o reconstrucción en los municipios de Ponedera, Candelaria, Suan, Santa Lucía y Campo de la Cruz, de la infraestructura de los servicios de acueducto y alcantarillado afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011, así:

1. Rehabilitación y adecuación de redes de acueducto de la cabecera municipal de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez.
2. Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado de municipio de Campo de la Cruz y corregimiento de Bohórquez.
3. Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado sanitario del municipio de Candelaria.
4. Rehabilitación y adecuación de redes de acueducto municipio de Santa Lucía.
5. Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado municipio de Santa Lucía.
6. Rehabilitación y adecuación redes de acueducto municipio de Suan.
7. Rehabilitación y adecuación del sistema de tratamiento de aguas del municipio de Suan.
8. Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario de los municipios de Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suan

MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO	VALOR CONTRATADO	FUENTE	% AVANCE FISICO
MUNICIPIOS DEL SUR - TODOS	LIMPIEZA DE SOLUCIONES INDIVIDUALES (POZAS SEPTICAS) COLMATADAS POR LA INUNDACION EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010	SANEAMIENTO	\$ 299.598.000	CH	Actualmente se limpia en Repelón
PONEDERA	REUBICACION ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO, MUNICIPIO DE PONEDERA	ACUEDUCTO	\$ 867.108.148	FNC	70%
REPELÓN	REHABILITACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE REPELON	ACUEDUCTO	\$ 1.620.346.222	FNC	40%
SANTA LUCIA	REHABILITACION SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y SU SU CORREGIMIENTO ALGODONAL	ACUEDUCTO	\$ 2.188.700.005	FNC	10%
SANTA LUCIA	REHABILITACION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	ALCANTARILLADO	\$ 144.417.032	FNC	99%
CAMPO DE LA CRUZ Y SUAN	REHABILITACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ Y SUAN	ACUEDUCTO	\$ 4.892.682.101	FNC	4%
COSTERO	CONTROL DE EROSION Y PROTECCION DE TUBERIA DE CONDUCCION ACUEDUCTO COSTERO EN ZONAS DE DESLIZAMIENTO	ACUEDUCTO	\$ 3.832.355.045	FNC	7%
REPELÓN	PROTECCION DE LOS EFECTOS DE LA ESCORRENTIA DEL ARROYO ZAPATA SOBRE LA LAGUNA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE REPELON - I ETAPA	ALCANTARILLADO	\$ 6.142.985.984	FNC	En legalización de contrato
MANATÍ	REHABILITACION SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO LAS COMPUERTAS DEL MUNICIPIO DE MANATI	ACUEDUCTO	\$ 262.520.851	FNC	En reformulación
REPELÓN	REHABILITACION SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE ROTINET DEL MUNICIPIO DE REPELON	ACUEDUCTO	\$ 221.008.654	FNC	90%
MUNICIPIOS DEL SUR - TODOS	INTERVENTORIA PROYECTOS FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	INTERVENTORIA	\$ 1.228.337.915	FNC	En ejecución
TOTAL			\$ 21.700.059.957		

5 LÍNEA BASE: COBERTURAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: Se procedió a mostrar los indicadores y línea base en los sectores de Acueducto Alcantarillado y Aseo.

SECTOR	INDICADOR	LINEA BASE 2011	*META A ALCANZAR 2012 - 2013	META 2015
ACUEDUCTO	Cobertura del servicio de acueducto en las cabeceras municipales	98%	98.4%	98,7%
	Cobertura de agua en la zona rural nucleada	94%	96%	98%
	Cobertura de agua potable en la zona rural	43%	45%	70%
ALCANTARILLADO	Cobertura del servicio de alcantarillado de las cabeceras municipales	80%	87.7%	89%
	Cobertura de alcantarillado o de soluciones individuales en la zona rural	40%	40%	50%
	Cobertura de tratamiento de aguas residuales en las cabeceras municipales	26%	34%	40%
ASEO	Cobertura de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en las cabeceras municipales	95%	95%	97%

6. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

ACCIONES	FORMA DE EJECUCION	RESPONSABLE	COSTO ESTIMADO	FUENTE DE FINANCIACION PREVISTA	COORDINA
1. TRANSFORMACION EMPRESARIAL					
Estructuración para la vinculación de un nuevo operador especializado para la administración y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de Campo de la Cruz, Candelaria, Suan, Santa Lucia, Repelón y Luruaco..	CONSULTORIA	DEPARTAMENTO MVCT	500.000.000	Fondo de Adaptación	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
Estructuración para la vinculación de un nuevo operador especializado para la administración y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Palmar de Varela.	CONSULTORIA	DEPARTAMENTO MVCT	50.000.000	SGP	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
Evaluar la nueva infraestructura de acueducto y/o alcantarillado que va a operar la empresa, revisar esquema de tarifas y subsidios para los municipios de Baranoa, Galapa, Juan de Acosta, Polonuevo, Puerto Colombia, Santo Tomás, Tubará, Soledad, Ponedera y Malambo.	CONSULTORIA	DEPARTAMENTO MVCT	100.000.000	SGP	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
Capacitación y asesoría para el fortalecimiento de las áreas administrativa, comercial, financiera, técnica y operativa de las empresas prestadoras del servicio de acueducto del sector rural.	Contratación de prestación de servicios profesionales	DEPARTAMENTO	84.000.000	RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
3. SOCIALIZACION					
Acompañamiento a las comunidades beneficiarias de los proyectos que se ejecutan en el marco del PDA.	Contratación de prestación de servicios profesionales	CONTRATISTA DE OBRA		RECURSOS CONTRATISTA DE OBRAS	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
Implementación de Talleres de capacitación con participación de las comunidades.	Contratación de prestación de servicios profesionales	DEPARTAMENTO	20.000.000	RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
4. CERTIFICACION					
Capacitación y asesoría a los funcionarios de los municipios para el cargue al SUI.	Personal aportado por la SSPD	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS			Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
TOTAL			754.000.000		

IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
EMPRESAS DEL SECTOR RURAL					
ACTIVIDAD	DPTO	SENA	CRA	SSP	MVCT
Aspectos Legales y Administrativos	Capacitación y asesoría en organización administrativa	Capacitación en Informática, archivo, inventarios		Capacitación en manejo de la nueva plataforma RUPS y SUI	Capacitación Software Integrin, Módulo Administrativo.
Aspectos Comerciales	Capacitación y asesoría : tarifas, registro de suscriptores, censo de usuarios, sistema de facturación . Capacitación software Integrin, módulo comercial.				Otorgamiento licencia Software Integrin.
Aspectos Financieros	Capacitación y asesoría : Gestión contable y financiera. Capacitación software Integrin, módulo financiero.	Capacitación en manejo de la contabilidad. PUC		Capacitación sobre nuevo modelo de contabilidad para pequeños prestadores.	Otorgamiento licencia Software Integrin.
Aspectos Operativos y Técnicos		Capacitación y asesoría : Operación de pequeñas fuentes de abastecimiento, potabilización, fontanería. Certificación en competencias laborales.	Asesoría para legalización de la concesión de aguas.		

7- **ARESUR:** Se presentó la información relacionada con los pasivos laborales y energéticos que a la fecha se encuentran cuantificados, de acuerdo con los datos entregados por la gerencia de **ARESUR**, cuya cifra se detalla a continuación:

PASIVOS LABORARES Y ENERGETICOS				
	PASIVO LABORAL	PASIVO ENERGETICO	PASIVO IMPUESTOS	TOTAL
MUNICIPIOS SUR (2012)	2.957	3.168	435	6.560
ARESUR (2012)	269		31	300
ASOSASA (2008)	5.193			5.193
ASISER (2010)	1.500			1.500
SABANALARGA (2008)	20.000			20.000
TOTAL	29.919	3.168	466	33.553

Gobernación del Atlántico

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Se aprobó por parte del Comité Directivo realizar las gestiones ante el gobierno nacional, el MVCT para la consecución de recursos que contribuyan al pago de estos pasivos.

Siendo las 6:30 pm y agotado el orden del día se da por terminada la reunión.

Hace parte integral de esta acta las diapositivas presentadas al Comité Directivo.

ORIGINAL FIRMADO
JOSE ANTONIO SEGBRE BERARDINELLI
Gobernador del Atlántico

ORIGINAL FIRMADO
LORETTA JIMENEZ SANCHEZ
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico