

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DESPACHO DEL GOBERNADOR

**ACTA COMITÉ DIRECTIVO No. 49 VIRTUAL
PAP - PDA - ATLANTICO**

**PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP – PDA - ATLANTICO**

El día 02 de Septiembre del 2019, se llevó a cabo el Comité Directivo del PAP – PDA del Departamento del Atlántico, de manera virtual.

CONVOCATORIA.

La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Atlántico mediante oficio de fecha 23 de Agosto de 2019 convocó a los miembros del Comité Directivo a una reunión virtual extraordinaria del PAP PDA Atlántico.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación a modificación del PAEI 2019 – correspondiente al PAP – PDA Atlántico.
3. Aprobación del acta de reunión del Comité.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Se procedió a verificar virtualmente el quórum del Comité Directivo, registrándose la asistencia virtual de los siguientes miembros:

- Dr. Eduardo Verano de la Rosa - Gobernador del Departamento del Atlántico
- Dr. Juan Pablo Serrano Castilla – Subdirector de Estructuración de Programa – Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
- Dra Beatriz Giraldo Castaño – Subdirectora de Agua y Saneamiento del DNP
- Dr. Steimer Mantilla Rolong – Alcalde del Municipio de Puerto Colombia
- Dra. Loretta Jiménez Sánchez – Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Confirmada la asistencia virtual de Cinco (5) miembros del Comité Directivo, existe quórum suficiente para decidir.

Por correo electrónico se envió la información, que a continuación se transcribe, sobre la modificación de los proyectos del Plan Anual Estratégico y de Inversión – PAEI - 2019 – del PAP – PDA – Atlántico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DESPACHO DEL GOBERNADOR

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PAEI 2019

Se incluye el cuadro del PAEI -2019 aprobado en el Comité Directivo No. 48 y la propuesta de modificación.

POTENCIALES PROYECTOS PAEI - 2019								
MUNICIPIO	PROYECTOS	PAEI -2019 aprobado en CDA No. 48 del 27 de Junio de 2019			MODIFICACION PROPUESTA AL PAEI 2019			OBSERVACION
		MONTO (\$ Millones)			MONTO (\$ Millones)			
		SGP	AUD PUB	OTROS				
GALAPA	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6 DEL MUNICIPIO DE GALAPA,	1.105			1.105			
JUAN DE ACOSTA	ADICIONAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	2.500			2.500			
REPELÓN	REHABILITACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE REPELÓN	2.146			2.146			
SOLEDAD	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE IMPULSION PARA EL SECTOR EL ESFUERZO, MUNICIPIO DE SOLEDAD – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	3.500			3.500			
SABANALARGA	REDES ACUEDUCTO SECTOR 1 Y 2 ETAPA 1	566			566			
SABANALARGA	OBRA AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SABANALARGA SECTOR 1 Y 2 ETAPA 2 – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	470			470			
SABANALARGA	INTERVENTORIA AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SABANALARGA SECTOR 1 Y 2 ETAPA 2 – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	30			30			
USIACURI	PROYECTO REDES ALCANTARILLADO CUENCAS 1 Y 2	1.690			1.690			
GALAPA	REHABILITACIÓN EBARES SISTEMA ALCANTARILLADO MUNDO FELIZ	350			0			Este proyecto será ejecutado con recursos del operador Triple A, y los recursos de \$350 millones, pasan al proyecto de REUBICACION CAPTACION SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL LURUJACO AL CANAL DEL DIQUE
SABANALARGA	PTAP REGIONAL SBLARGA PONEDERA	1.500			1.500			
PALMAR DE VARELA	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 2 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	920			920			
SANTO TOMAS	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO BARRIO LA ARENOSA, MUNICIPIO SANTO TOMAS		240			240		
SANTO TOMAS	REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO PALONEGRO Y VILLA CATALINA	333			333			
CAMPO DE LA CRUZ	OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO DE CAMPO DE LA CRUZ	779			779			
BARANOA	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MANZANARES	505			505			
SABANALARGA	CONDUCCIÓN AGUA POTABLE CORREGIMIENTOS DE GALLEGO PATILLA MIRADOR	3.500			3.450			Se cuenta con Diseño por valor de \$ 3.450 millones, los \$ 50 pasan al proyecto de PTAR Malambo
CAMPO DE LA CRUZ	REHABILITACIÓN PTAR BOHORQUEZ	1.000			1.000			
POLONUEVO	OBRAS COMPLEMENTARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO PITALITO	1.400			1.400			
CANDELARIA	REDES ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO CARRETO	1.200			0			Este proyecto pasa al PAEI 2020, Los recursos de este proyecto pasan a los proyectos de: \$296 al proyecto de ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS RURALES y \$904 millones al proyecto de CONSTRUCCION DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO
PONEDERA	REDES ALCANTARILLADO BARRIO LA CANDELARIA	795			795			
PONEDERA	PROLONGACIÓN DESCARGA EFLUENTE PONEDERA ETAPA 1	0			0			
SOLEDAD	REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CIUDAD PARAISO ETAPA I	1.007		1.493	1.007		1.493	

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DESPACHO DEL GOBERNADOR

POTENCIALES PROYECTOS PAEI - 2019		PAEI -2019 aprobado en CDA No. 48 del 27 de Junio de 2019			MODIFICACION PROPUESTA AL PAEI 2019			OBSERVACION
MUNICIPIO	PROYECTOS	MONTO (\$ Millones)			MONTO (\$ Millones)			
		SGP	AUD PUB	OTROS				
MALAMBO	REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO MESOLANDIA cofinanciación	2.087	382		0	0		La Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Basico no ha recibido proyecto ajustado, este proyecto pasa para el PAEI 2020 y los recursos de \$ 2.087 millones del SGP y \$382 millones de AUD Publicas, pasan al proyecto de REUBICACION CAPTACION SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL LURUACO AL CANAL DEL DIQUE
DPTO	MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION DE PROYECTOS	150			150			
DPTO	GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	500			500			
PDA	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	51			51			
GLOBAL	GASTOS DEL GESTOR	671			671			
PDA	PLAN DE ASEGURAMIENTO	2.950			2.950			
PDA	PLAN AMBIENTAL	200			200			
GALAPA	SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANIZACION MUNDO FELIZ Y BARRIO PETRONITAS SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE GALAPA REFORMULACION INTERVENTORIA	27			27			
BARANOA	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 4 - REFORMULACION INTERVENTORIA	98			98			
PIOJO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO	330			330			
ESTUDIOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	250			546			Los recursos de este proyecto pasan de \$ 250 millones a \$ 546 millones, con los estudios y diseños para el sistema de tratamiento de aguas Residuales del Municipio de Manatí, Luruaco, Diseño sistema de alcantarillado del corregimiento de Arroyo de Piedra y Diseño de la línea de impulsión de agua potable Luruaco - Arroyo negro - Arroyo de piedra.
LURUACO	REUBICACION CAPTACION SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL LURUACO AL CANAL DEL DIQUE				2.437	382		Proyecto que se ejecuta con recursos de la Nación (FINDETER), requiere recursos adicionales por \$ 2.819 millones
MALAMBO	ADICIONAL RECURSOS A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO				954			Proyecto que ejecuta la Nación (Findeter), requiere recursos adicionales por \$ 954 millones
TUBARA	LÍNEA CONDUCCIÓN PARA INDEPENDIZAR CABECERAS DE PLAYAS ACUEDUCTO COSTERO				5.768			Proyecto aprobado con recursos del PAEI 2018, tiene CDR vendido, se requiere aprobacion en el PAEI 2019 para solicitar nuevo CDR.
SUB TOTAL		32.610	622	1493	38.378	622	1493	
TOTAL PAEI - 2019		34.725			40.493			

El proyecto: **REHABILITACION EBARES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO MUNDO FELIZ EN GALAPA.**

Este proyecto será ejecutado con recursos del operador Triple A, y los recursos de \$350 millones, pasan al proyecto de REUBICACION CAPTACION SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL LURUACO AL CANAL DEL DIQUE. Valor inicial de \$ 350 millones. Valor Final \$ 0.

El proyecto: **CONSTRUCCION IMPULSION DE AGUA POTABLE A LOS CORREGIMIENTOS DE PATILLA - GALLEGO - MIRADOR - MUNICIPIO DE SABANALARGA.**

Se cuenta con Diseño por valor de \$ 3.450 millones, los \$ 50 pasan al proyecto de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO. Monto Inicial \$ 3.500 millones, Monto Final \$ 3.450 millones.

El Proyecto: **REDES ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE CARRETO DEL MUNICIPIO CANDELARIA.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Este proyecto pasa al PAEI 2020, Los recursos de este proyecto pasan a los proyectos de: \$296 al proyecto de ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS RURALES y \$904 millones al proyecto de CONSTRUCCION DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO. Monto Inicial SGP \$ 1.200 millones, Monto Final SGP \$ 0.

- ❑ El Proyecto: **REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO MESOLANDIA - cofinanciación, MUNICIPIO DE MALAMBO.**

La Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico no ha recibo proyecto ajustado, este proyecto pasa para el PAEI 2020 y los recursos de \$ 2.087 millones del SGP y \$382 millones de AUD Publicas, pasan al proyecto de REUBICACION CAPTACION SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL LURUACO AL CANAL DEL DIQUE. Monto Inicial \$2.469 millones. Monto Final SGP \$ 0.

- ❑ El Proyecto: **ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**, Los recursos de este proyecto pasan de \$ 250 millones a \$ 546 millones, con los estudios y diseños para el SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MANATI, LURUACO, DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA Y DISEÑO DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE LURUACO - ARROYO NEGRO - ARROYO DE PIEDRA. Monto Inicial \$ 250 millones, Monto Final \$ 546 millones.

- ❑ El Proyecto: **REUBICACION CAPTACION SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL LURUACO AL CANAL DEL DIQUE – MUNICIPIO DE LURUACO.**

Proyecto que se ejecuta con recursos de la Nación (FINDETER), requiere recursos adicionales por \$ 2.819 millones.

- ❑ El Proyecto **ADICIONAL RECURSOS A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO.**

Proyecto que ejecuta la Nación (Findeter), requiere recursos adicionales por \$ 954 millones.

- ❑ El Proyecto: **LINEA CONDUCCIÓN PARA INDEPENDIZAR CABECERAS DE PLAYAS ACUEDUCTO COSTERO MUNICIPIO DE TUBARA.**

Proyecto aprobado con recursos del PAEI 2018, tiene CDR vencido, se requiere aprobación en el PAEI 2019 para solicitar nuevo CDR.

2.- APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PAEI 2019.

Los miembros del comité Directivo votaron favorablemente la modificación propuesta del PAEI 2019, haciendo claridad que los valores definitivos a incorporar en el documento corresponderán a los establecidos en los oficios de viabilización que sean expedidos por el respectivo Mecanismo de Viabilización o del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

El día 02 de Septiembre de 2019 se recibieron la siguientes Votaciones:

- Dr. Eduardo Verano de la Rosa -Gobernador del Departamento del Atlántico- Voto Positivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DESPACHO DEL GOBERNADOR

- Dr. Juan Pablo Serrano Castilla – Subdirector de Estructuración de Programa – Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Voto Positivo.
- Dr. Steimer Mantilla Rolong – Alcalde del Municipio de Puerto Colombia - Voto Positivo.
- Dra. Loretta Jiménez Sánchez – Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.- Voto Positivo.

La Dra Beatriz Giraldo Castaño – Subdirectora de Agua y Saneamiento del DNP, señala que en relación con la participación del Departamento Nacional de Planeación en los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, a partir de la expedición del Decreto 1425 de 2019.

"Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto [1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales](#) para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento", ésta se enmarca en el desarrollo de las siguientes acciones, citadas en el artículo 2.3.3.1.3.2. del mencionado Decreto:

"1. Realizar la medición de la capacidad institucional y de resultados de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), a través del índice a que hace referencia la Sección 6 del presente Capítulo.

2. Participar en los Comités Directivos con voz y voto, cuando se vaya a discutir y aprobar los instrumentos de planeación de que trata la Sección 5 del presente capítulo.

Parágrafo. Las modificaciones de los instrumentos de planeación no requerirán aprobación del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En todo caso para efectos de la medición de la capacidad institucional y de resultados, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) participará en el primer Comité Directivo de cada año, en el que se presente el avance en la ejecución de los instrumentos de planeación."

En el marco de lo anterior, para el presente Comité Directivo que tiene como fin modificar los instrumentos de planeación, dichos cambios no requieren de la aprobación de este Departamento Administrativo.

A continuación se transcribe la votación presentada por el representante del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT:

El Doctor Juan Pablo Serrano Castilla – Subdirector de Estructuración de Programa – Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, hace las siguientes consideraciones:

De manera atenta nos permitimos anexar el voto emitido por el MVCT para los diferentes puntos solicitados en el Comité Directivo Virtual No. 49 de acuerdo con lo propuesto por el Gestor del PDA de Atlántico. La aprobación se emite considerando la documentación soporte presentada por el Gestor de este PDA, que sustenta la citada solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Aprobación a modificación del PAEI 2019 – correspondiente al PAP- PDA Atlántico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA	VOTO DE COMITÉ DIRECTIVO PDA	
---	--------------------------------	------------------------------	--

Departamento	ATLÁNTICO	Fecha citación	26/08/2019
Comité Directivo No.	49		
Tipo de sesión	VIRTUAL		

PUNTO AGENDA	NOMBRE (PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORIA)	COMPONENTE	TIPO	PARTICIPACIÓN DELEGADO MVCT			¿MVCT APRUEBA?	OBSERVACIONES
				MUNICIPIO(S)	VALOR	FUENTE(S)		
2	Aprobación de la modificación del PAEI 2019	INV EN INFRAESTRUCTURA	MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO(S)	N/A	SGP DPTO AUDIENCIAS PÚBLICAS	SI	Se ajusta el PAEI 2019 de acuerdo con los puntos que se indican a continuación
2	Rehabilitación Ebare sistema alcantarillado Mundo Feliz	INV EN INFRAESTRUCTURA	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	CANDELARIA	-350 000 000	SGP DPTO	SI	Este proyecto será ejecutado con recursos del operador Triple A y los recursos de \$350 millones pasan al proyecto Reubicación captación sistema acueducto regional Luruaco al canal del Dique
2	Conducción agua potable corregimientos de Gallego Patilla Mirador	INV EN INFRAESTRUCTURA	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	SABANALARGA	-60 000 000	SGP DPTO	SI	Los diseños del proyecto indican que su valor es de \$3450 millones, los \$50 millones pasan al proyecto de PTAR Malambo
2	Redes de alcantarillado corregimiento Carreto	INV EN INFRAESTRUCTURA	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	CANDELARIA	-1 200 000 000	SGP DPTO	SI	Este proyecto pasa al PAEI 2020, los recursos de este proyecto pasan a los proyectos de Estudios y diseños sistemas rurales por \$296 millones de pesos
2	Redes de alcantarillado barrio Mesclandía	INV EN INFRAESTRUCTURA	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	MALAMBO	-2 087 000 000	SGP DPTO	SI	La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico no recibió el proyecto ajustado, razón por la cual se solicita pasarlo para el PAEI 2020 y los recursos de \$2 087 millones de pesos del SGP del Departamento, se trasladan al proyecto de reubicación captación sistema acueducto regional Luruaco al canal del Dique
2	Redes de alcantarillado barrio Mesclandía	INV EN INFRAESTRUCTURA	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	MALAMBO	-382 000 000	AUDIENCIAS PÚBLICAS	SI	La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico no recibió el proyecto ajustado, razón por la cual se solicita pasarlo para el PAEI 2020 y los recursos de \$382 millones de pesos de Audiencias Públicas, se trasladan al proyecto de reubicación captación sistema acueducto regional Luruaco al canal del Dique
2	Estudios y diseños sistemas de acueducto y alcantarillado	OTRO	PRE INVERSIÓN	DEPARTAMENTO	296 000 000	SGP DPTO	SI	Los recursos destinados para estudios y diseños eran \$250 millones de pesos, se incrementan en \$296 millones pesos que provienen del proyecto redes alcantarillado corregimiento Carreto pasando a \$546 millones pesos. Los estudios y diseños son los siguientes: Sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Manatí y Luruaco. Diseño sistema de alcantarillado de corregimiento Arroyo de Piedra. Diseño de la línea de impulsión de agua potable Luruaco - Arroyo Negro - Arroyo de Piedra
2	Reubicación captación sistema acueducto regional Luruaco al canal del Dique	INV EN INFRAESTRUCTURA	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	LURUACO	2 819 000 000	SGP DPTO AUDIENCIAS PÚBLICAS	SI	Proyecto que se ejecuta con recursos de la Nación a través de FINDER y requiere recursos adicionales por \$2 819 millones de pesos. Se adicionan \$2 437 millones de pesos de SGP del Departamento y \$382 millones de pesos de Audiencias Públicas
2	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Malambo, recursos adicionales	INV EN INFRAESTRUCTURA	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	MALAMBO	954 000 000	SGP DPTO	SI	Proyecto que ejecuta la Nación a través de FINDER y requiere recursos adicionales por \$954 millones de pesos
2	Línea conducción para independizar cabeceras de payas acueducto Carreto	INV EN INFRAESTRUCTURA	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	TURBANA	5 768 000 000	SGP DPTO	SI	Proyecto con recursos asignados del PAEI 2016 que no fue contratado, razón por la cual se vendió el CDR. Se incluye el proyecto y sus respectivos recursos en el PAEI 2019 para solicitar el nuevo CDR

OTROS TEMAS

Es importante señalar que todos los documentos soporte deberán anexarse a la Acta y ser parte de la misma.

FELIX GUERRERO
 CARGO: CONTRATISTA
 FECHA: 30/08/2019

CAROLINA FOCAZZIO
 CARGO: CONTRATISTA
 FECHA: 02/09/2019

JUAN PABLO SERRANO CASTILLA
 DELEGADO MVCT
 CARGO: SUBDIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS
 FECHA: 02/09/2019



REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Se **aprueba** la modificación del PAEI 2019 conforme a la modificación de los proyectos presentados por el gestor, no obstante, los mismos deberán surtir el trámite de viabilidad ante el mecanismo de Viabilización Departamental o del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según sea el caso. El valor de los proyectos serán ajustado al monto que resulte una vez viabilizados los mismo.

Una vez revisadas las modificaciones al PAEI 2019 planteadas por el Gestor, se aprueba la solicitud de modificación al PAEI 2019, quedando de la siguiente manera:

POTENCIALES PROYECTOS PAEI - 2019		PAEI -2019 aprobado en CDA No. 48 del 27 de Junio de 2019			MODIFICACION PROPUESTA AL PAEI 2019		
MUNICIPIO	PROYECTOS	MONTO (\$ Millones)			MONTO (\$ Millones)		
		SGP	AUD PUB	OTROS			
GALAPA	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6 DEL MUNICIPIO DE GALAPA,	1.105			1.105		
JUAN DE ACOSTA	ADICIONAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	2.500			2.500		
REPELÓN	REHABILITACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE REPELÓN	2.146			2.146		
SOLEDAD	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE IMPULSION PARA EL SECTOR EL ESFUERZO, MUNICIPIO DE SOLEDAD – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	3.500			3.500		
SABANALARGA	REDES ACUEDUCTO SECTOR 1 Y 2 ETAPA 1	566			566		
SABANALARGA	OBRA AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SABANALARGA SECTOR 1 Y 2 ETAPA 2 – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	470			470		
SABANALARGA	INTERVENTORIA AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SABANALARGA SECTOR 1 Y 2 ETAPA 2 – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	30			30		
USIACURI	PROYECTO REDES ALCANTARILLADO CUENCAS 1 Y 2	1.690			1.690		
GALAPA	REHABILITACIÓN EBARES SISTEMA ALCANTARILLADO MUNDO FELIZ	350			0		
SABANALARGA	PTAP REGIONAL SBLARGA PONEDERA	1.500			1.500		
PALMAR DE VARELA	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 2 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	920			920		
SANTO TOMAS	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO BARRIO LA ARENOSA, MUNICIPIO SANTO TOMAS		240			240	
SANTO TOMAS	REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO PALONEGRO Y VILLA CATALINA	333			333		
CAMPO DE LA CRUZ	OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO DE CAMPO DE LA CRUZ	779			779		
BARANOA	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MANZANARES	505			505		
SABANALARGA	CONDUCCIÓN AGUA POTABLE CORREGIMIENTOS DE GALLEGO PATILLA MIRADOR	3.500			3.450		
CAMPO DE LA CRUZ	REHABILITACIÓN PTAR BOHORQUEZ	1.000			1.000		
POLONUEVO	OBRAS COMPLEMETARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO PITALITO	1.400			1.400		

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DESPACHO DEL GOBERNADOR

POTENCIALES PROYECTOS PAEI - 2019		PAEI -2019 aprobado en CDA No. 48 del 27 de Junio de 2019			MODIFICACION PROPUESTA AL PAEI 2019		
MUNICIPIO	PROYECTOS	MONTO (\$ Millones)			MONTO (\$ Millones)		
		SGP	AUD PUB	OTROS			
CANDELARIA	REDES ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO CARRETO	1.200			0		
PONEDERA	REDES ALCANTARILLADO BARRIO LA CANDELARIA	795			795		
PONEDERA	PROLONGACIÓN DESCARGA EFLUENTE PONEDERA ETAPA 1	0			0		
SOLEDAD	REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CIUDAD PARAISO ETAPA I	1.007		1.493	1.007		1.493
MALAMBO	REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO MESOLANDIA cofinanciación	2.087	382		0	0	
DPTO	MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION DE PROYECTOS	150			150		
DPTO	GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	500			500		
PDA	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	51			51		
GLOBAL	GASTOS DEL GESTOR	671			671		
PDA	PLAN DE ASEGURAMIENTO	2.950			2.950		
PDA	PLAN AMBIENTAL	200			200		
GALAPA	SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANIZACION MUNDO FELIZ Y BARRIO PETRONITAS SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE GALAPA REFORMULACION INTERVENTORIA	27			27		
BARANOA	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 4 - REFORMULACION INTERVENTORIA	98			98		
PIOJO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO	330			330		
ESTUDIOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	250			546		
LURUACO	REUBICACIÓN CAPTACION SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL LURUACO AL CANAL DEL DIQUE				2.437	382	
MALAMBO	ADICIONAL RECURSOS A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO				954		
TUBARA	LINEA CONDUCCIÓN PARA INDEPENDIZAR CABECERAS DE PLAYAS ACUEDUCTO COSTERO				5.768		
SUB TOTAL		32.610	622	1493	38.378	622	1493
TOTAL PAEI - 2019		34.725			40.493		



DISTRIBUCCION DEL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES - 2019

PAP- PDA ATLANTICO

COMPONENTE	SGP - DPTO	BOLSA TER	AUD PUB	TOTAL
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	3.822	0	0	3.822
Plan de Aseguramiento	2.950	0	0	2.950
Plan de Gestión Social	51	0	0	51
Ventanilla de viabilizacion	150	0	0	150
Gastos del Gestor	671	0	0	671
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	21.692	1.493	622	23.807
Acueducto	7.119	0	240	7.359
Alcantarillado	14.573	1.493	382	16.448
Aseo	0	0	0	0
Otros proyectos	0		0	0
PREINVERSION	546	0	0	546
AMBIENTE	200	0	0	200
PROYECTOS DE DESARROLLO DEL SECTOR RURAL	11.618	0	0	11.618
Acueducto	9.218	0	0	9.218
Alcantarillado	2.400	0	0	2.400
GESTION RIESGO SECTORIAL	500	0	0	500
TOTAL PAEI - 2019	38.378	1.493	622	40.493

En consecuencia, queda aprobado por todos los miembros del Comité Directivo que participaron en el Comité Directivo Virtual la modificación del PAEI 2019 propuesta por el Gestor. Los documentos soportes se encuentran anexos a la presente acta, así como el Documento definitivo del PAEI 2019.

Igualmente, los votos de cada uno de los miembros del Comité Directivo del PAP-PDA del Atlántico se anexan a la presente acta.

3.- APROBACION DEL ACTA DE REUNION DEL COMITE,

El acta de este comité se remitió a los miembros por correo electrónico y fue aprobada por esta misma vía, el acta será firmada por el Gobernador y la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DESPACHO DEL GOBERNADOR

No habiendo más proposiciones y siendo la 5:00 PM del 02 de Septiembre 2019 y agotado el orden del día se da por terminada la reunión virtual.

Hace parte integral de esta acta el PAEI 2019 Modificado y la aprobación virtual por parte de los miembros del Comité y la presentación.

ORIGINAL FIRMADO

EDUARDO VERANO DE LA ROSA

Gobernador del Departamento del Atlántico

ORIGINAL FIRMADO

LORETTA JIMENEZ SANCHEZ

Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico